ID		WBS	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter
1		1		**Oppstart og etbalering**	1 dag?	ma 03.10.16	ma 03.10.16	
2		**2**		**Planlegging/prosjektering**	**542 dager?**	**ma 02.01.17**	**on 30.01.19**	
3		2.1		Skisseprosjekt	218 dager?	ma 02.01.17	on 01.11.17	
4		2.2		Politisk behandling #1	0 dager	on 30.01.19	on 30.01.19	
5		**3**		**Utvikling/prosjektering**	**300 dager**	**to 31.01.19**	**on 25.03.20**	
6		**3.1**		**Anskaffe BH prosjektgruppe**	**25 dager**	**to 31.01.19**	**on 06.03.19**	
10		**3.2**		**Anskaffe samspillentreprenør**	**180 dager**	**to 31.01.19**	**on 09.10.19**	
26		**3.3**		**Utarbeidelse av forprosjekt**	**120 dager**	**to 10.10.19**	**on 25.03.20**	
32		**4**		**Utførelse**	**697 dager**	**to 26.03.20**	**fr 25.11.22**	
33		**4.1**		**Detaljprosjektering**	**50 dager**	**to 26.03.20**	**on 03.06.20**	
37		**4.2**		**Bygging**	**345 dager**	**to 04.06.20**	**on 29.09.21**	
41		**4.3**		**Ibruktagelse**	**40 dager**	**to 30.09.21**	**on 24.11.21**	
44		**4.4**		**Avslutning og overlevering**	**262 dager**	**on 24.11.21**	**fr 25.11.22**	



Prosjekt: 0527 Fremdrift samsp
Dato: fr 18.01.19

Aktivitet	Inaktiv aktivitet	Manuell sammendragsfremheving	Ekstern milepæl
Deling	Inaktiv milepæl	Manuelt sammendrag	Tidsfrist
Milepæl	Inaktivt sammendrag	Bare start	Fremdrift
Sammendrag	Manuell aktivitet	Bare slutt	Manuell fremdrift
Prosjektsammendrag	Bare varighet	Eksterne aktiviteter	