

Saksgang i henhold til saksarkivet Byggesak 18/00060 Gnr/bnr 56/589 Fjordveien 18 B	
Søknad enebolig mottatt - inneholder ikke søknad om dispensasjoner	15.01.2018
Vi ber Akershus fylkeskommune om uttalelse	31.01.2018
Uttalelse fra fylkeskommunen	21.02.2018
Korrigert uttalelse fra fylkeskommunen	26.02.2018
Vi ber om omprosjektering - vi opplyser ikke at saken er avhengig av dispensasjoner	20.04.2018
Tiltakshaver ber om møte	27.04.2018
Tiltakshaver ber om møte	04.05.2018
Tiltakshaver ber om møte	09.05.2018
Vi svarer at vi ikke har kapasitet til møte	16.05.2019
Omprosjekttert søknad mottatt - inneholder ikke søknad om dispensasjoner	19.06.2018
Vi ber fylkeskommunen om uttalelse til omprosjekttert tiltak	27.06.2018
Uttalelse fra fylkeskommunen	03.07.2018
Korrigert uttalelse fra fylkeskommunen som sier at uttalelse fra 3.7.2018 fortsatt gjelder.	06.07.2018
Varsel om avslag + informasjon om at det må søkes om dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan - frist omprosjektering 1.9.2018	08.08.2018
Tiltakshaver ber fylkeskommunen om møte, kommunen i kopi	20.08.2018
FYLK ny uttalelse etter møtet	28.08.2018
Vi setter ny frist for omprosjektering til 17.9.18	28.08.2018
Ansvarlig søker ber om utsatt frist	28.08.2018
Vi gir utsatt frist til 28.9.2018	29.08.2019
Omprosjekttert tiltak mottatt med søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og kommuneplan	28.09.2018
Avslag	19.12.2018