



MØTEPROTOKOLL

Byggekomite Ny svømmehall Vestby Nord

Møtetid: 30.01.2019 kl. 08:00
Sted: Formannskapssalen i Vestby rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 3 av 5.

Møtende medlemmer:

Rune Bjørseth (Ap), Eirin Bolle (BYGDL), John A. Ødbehr (H)

Møtende varamedlemmer:

Ingen

Forfall:

Kenneth Lien Steen (Frp), Ronny Kjønso (Sv)

Fra administrasjonene møtte:

Hans Kristian Rauan (Prosjektsjef, RO Eiendom), Marianne Carlsen (Prosjektleder, RO Eiendom), Hans Ola Krog (Prosjektleder, RO Eiendom)

Møtesekretær:

Marianne Carlsen, eiendom

Diverse merknader:

Møteprotokoll godkjent 30.01.2019

Til signering av protokollen ble valgt: Eirin Bolle (BYGDL) og John A. Ødbehr (H)

Saksliste

Side

Saker til behandling

1/19	16/00951-20	Fremdrift for ny svømmehall i Vestby Nord	3
----------------------	-------------	---	---

Vestby kommune

Saker til behandling

SVN-1/19

Fremdrift for ny svømmehall i Vestby Nord

Byggekomite Ny svømmehall Vestby Nord's behandling 30.01.2019:

Votering:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Byggekomite Ny svømmehall Vestby Nord's vedtak 30.01.2019:

1. Konkurransesgrunnlag for entreprenør utarbeides, basert på forutsetning om samspill i tidligfase

[Lagre]

Rådmannens innstilling:

1. Konkurransesgrunnlag for entreprenør utarbeides, basert på forutsetning om samspill i tidligfase